

Aan de bewoners van de Katelijnestraat, Arsenaalstraat
en omgeving

8000 BRUGGE

uw kenmerk:

ons kenmerk

bijlagen

verz.nr.

datum

CCM/srn/BB19/211(2600)

plan

juli 2019

VERKEERSPROBLEMEN
t 050 44 88 65

Katelijnestraat: nutsleidingen worden vernieuwd vanaf 12 augustus a.s. als voorbereiding op de heraanleg in 2020

Beste mevrouw
Beste heer

Wij informeren u graag over de geplande werkzaamheden aan de nutsleidingen in de **Katelijnestraat** (vanaf augustus '19 tot midden februari 2020) aansluitend gevolgd door de heraanleg. De planning en timing van de werkzaamheden in de **Arsenaalstraat** zijn momenteel nog niet gekend.

Katelijnestraat: werkzaamheden nutsleidingen: een uitvoering in fasen

Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te verzekeren, zijn de werkzaamheden aan de nutsleidingen opgesplitst in 10 fasen. Op het **plan** in bijlage staan de fasen aangeduid met de uitvoeringstermijn (behoudens onvoorziene omstandigheden). Er wordt kant per kant gewerkt, nooit gelijktijdig aan beide zijden van de straat.

We lichten in deze brief voorfase 1, fase 1 en fase 2 uitgebreid toe. Over de andere fasen volgt later meer informatie.

voorfase 1

- ✓ **werfzone:** aan de bushalte aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Gruuthusestraat
- ✓ **wanneer:** vanaf 12 augustus tot eind augustus (inclusief uitharden beton)
- ✓ **verkeersverloop:**
 - verkeer van Katelijnestraat en Mariastraat behouden doorgang naar de Gruuthusestraat
 - de bushalte blijft bruikbaar en de bus houdt halt op de rijweg

fase 1

- ✓ **werfzone:** monding Nieuwe Gentweg en Oude Gentweg op het Ankerplein
- ✓ **wanneer:** vanaf 19 augustus tot en met 13 september

✓ verkeersverloop:

gemotoriseerd verkeer

- het gemotoriseerd verkeer in de Katelijnestraat behoudt doorgang ter hoogte van het Ankerplein, ook de bussen (de doorgang kan mogelijk wat versmald zijn)
- de Nieuwe Gentweg en de Oude Gentweg worden doodlopend op de Katelijnestraat/Ankerplein
- in de Nieuwe Gentweg, tussen de Katelijnestraat en de Driekroezenstraat, wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven
- in de Oude Gentweg, tussen de Katelijnestraat en de Visspaanstraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven
- geen verkeer mogelijk vanuit de Katelijnestraat naar de Oude Gentweg
- dit verkeersverloop blijft ook tijdens het weekend behouden

fietsverkeer

- Invoering eenrichtingsverkeer voor fietsers ter hoogte van het Ankerplein met toegelaten rijrichting naar de Mariastraat
- fietsers komende van de Mariastraat volgen een omleiding via de Walstraat, het Walplein en de Wijngaardstraat naar de Katelijnestraat

voetgangers

- behouden doorgang

koetsen

- de koetsen volgen een aangepast traject vanaf Groeninge via Driekroezenstraat, Boudewijn Ravestraat (omkeren rijrichting), Gentpoortvest, Katelijnestraat en Arsenaalstraat naar het Wijngaardplein waar aangesloten wordt op het gewone traject

✓ huisvuilophaling:

Het huisvuil wordt opgehaald zoals gewoonlijk met uitzondering van het ophalen van het afval in de Oude en de Nieuwe Gentweg, tussen de Katelijnestraat en de Driekroezenstraat. Deze bewoners plaatsen hun huisvuil aan de Driekroezenstraat.

fase 2

✓ werfzone:

- Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen, kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud Sint-Jan niet inbegrepen) - kant pare huisnummers
- er wordt gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in

✓ **wanneer:** vanaf 16 september tot en met 27 september

✓ verkeersverloop:

gemotoriseerd verkeer

- geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf het Ankerplein in de richting van de Mariastraat tijdens de weekdays
- de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat ... zijn enkel tijdens de weekdays bereikbaar via de Zuidzandstraat
- vanuit Katelijnestraat kan men de Oude Gentweg inrijden
- uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden
- de Kastanjeboomstraat wordt doodlopend op de werf, is enkel bereikbaar via Groeninge en het eenrichtingsverkeer wordt in de Kastanjeboomstraat opgeheven (tijdens weekdays)
- de Walstraat is afgesloten voor het verkeer met uitzondering voor het werfverkeer en voetgangers tijdens weekdays
- in de Mariastraat, tussen de Heilige-Geeststraat en Onze-Lieve-Vrouwkerkhof-Zuid, is het verkeer in beide rijrichtingen toegelaten tijdens weekdays

fietsers en voetgangers

- fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare huisnummers)

koetsen

- de koetsen volgen een aangepast traject vanaf Groeninge via Driekroezenstraat, Boudewijn Ravestraat (omkeren rijrichting), Gentpoortvest, Katelijnestraat en Arsenaalstraat naar het Wijngaardplein en verder (tijdens wekdagen)

bussen van De Lijn

- de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via 't Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de wekdagen
- de haltes 'Bargeplein', 'Katelijnepoort' en 'Begijnhof' zijn tijdelijk afgeschaft
- voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.

centrumshuttle (bus)

- de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de wekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, 't Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
- de haltes 'Barge' (onder de Hoge Katelijnebrug) en 'Katelijne' (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op 't Zand.

toeristenbussen (bussen hotels)

- vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u.
- tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen

✓ huisvuilophaling:

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf het Ankerplein tot aan de Kastanjeboomstraat, kan de ophaalwagen van het huisvuil in voormeld gedeelte het huisvuil niet ophalen. Plaats het huisvuil op de dagen van de ophaling op dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaalwagen wel doorgang heeft (kant Mariastraat of kant Nieuwe Gentweg).

Goed om weten!

- ✓ Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk **weekend** vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur **verkeer mogelijk** zijn in de **Katelijnestraat**. Let wel: in fase 1 blijven de Nieuwe en de Oude Gentweg ter hoogte van de Katelijnestraat onderbroken ook tijdens het weekend.
- ✓ Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
- ✓ De rijrichting in de Boudewijn Ravestraat wordt omgekeerd in functie van het gewijzigd koetsentraject, een korte ontsluiting van de buurt voor de bewoners en de ontlasting van het kruispunt aan de Gentpoort. De omgekeerde rijrichting gaat in vanaf 19 augustus tot 4 november a.s.
- ✓ Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
- ✓ De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
- ✓ Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
- ✓ De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
- ✓ De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Garages niet bereikbaar in de werfzone

Garages, in de werfzone gelegen, zijn tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) niet bereikbaar is. Plaats uw wagen tijdig ergens anders.

Kunt u door de werkzaamheden uw garage niet bereiken? Dan kunt u gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

- ✓ gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
- ✓ water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)
- ✓ telefoon: Proximus: t 0800 22.800 of in het Proximus Center, Steenstraat 22 – 24, 8000 Brugge
- ✓ kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Compensatie voor handelaars

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

- ✓ www.vlaio.be/maatregel/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken
- ✓ hinderpremie@vlaio.be

Of bekijk het videofilmje op Youtube: <https://youtu.be/C7z9YHTbRS0>

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning - is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto's, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto's van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.

Concept heraanleg & feedback op vragen en opmerkingen

Op de infomarkt van 2 mei jl. werd een voorstel van heraanleg toegelicht. Ondertussen werd dit voorstel aangepast en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 1 juli jl. Tijdens de infomarkt ontvingen wij ook tal van vragen en opmerkingen. Het concept van de heraanleg en de antwoorden op de vragen en opmerkingen lichten wij in een volgende bewonersbrief toe. Nog even geduld!

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen -> centrum -> heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

of

in Het Huis van de Bruggeling

Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - 050 44 80 00

Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.

Blijf op de hoogte van dit project

- wenst u deze informatie voortaan digitaal te ontvangen, schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat via <https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne>
- via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
- via ons Stadsmagazine
- via facebook.com/destadbrugge & Instagram.com/stadbrugge
- via het buurtnetwerk Hoplr.com 'O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier':
inschrijven doe je als volgt:
1) download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in
2) geef je buurtcode in: J8QTQ

Wij hopen samen met u dat de werkzaamheden vlot verlopen zodat we binnen afzienbare tijd over een mooie nieuwe straat beschikken!

Met beleefde groet

Namens Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge



Chris Pauwels
Adviseur

Burgemeester



Dirk De Fauw

FASERING WERKZAAMHEDEN NUTSLEIDINGEN KATELIJNESTRAAT

voor-FASE 1
12/08 - 31/08

FASE 4
14/10 - 31/10

FASE 2
16/09 - 27/09

FASE 1
19/08 - 13/09

FASE 3
30/09 - 11/10

FASE 5
04/11 - 08/11

FASE 6
12/11 - 20/11

FASE 7
21/11 - 20/12

FASE 8
06/01/20 - 17/01/20

FASE 9
20/01/20 - 31/01/20

FASE 10
03/02/20 - 14/02/20



Oud Sint-Jan
Congrescentrum



O.L.V.-Kerkhoek Zuid

